判断につながる社内報告書を作る

演習の解答と解説

このPDFは、スライドに組み込んだ演習1〜4の解答例・解説です。まずスライドの原資料と問題を使って解答し、記入後に開いてください。

対応スライド：演習1：S60 / 演習2：S61 / 演習3：S62 / 演習4：S63。

以下は解答例です。解答例と一字一句そろえる必要はありません。原資料の条件を正しく反映し、判断理由を説明できているかを確認してください。自己採点は各項目1点、各演習4点満点です。表現が異なっても条件を満たす解答は認められます。条件を満たしていない項目は、原資料に戻って修正してください。

演習1 | 報告の目的と必要な情報を決める

解答例

主目的は、期限内の提出に向け、未完了6件のうち2件分への応援配置を課長に判断してもらうことです。
確認済みの事実：24件中18件が完了、未完了6件、提出期限は10月23日17時、10月22日中の作業枠なし（E03-01）。
進捗率は18÷24×100＝75%。通常担当者の翌日の処理目安4件に対し、残件6件なので、差は2件です（E03-01・02）。
見込み：通常担当者は翌日4件程度を処理できる。ただし件数は変動する（E03-02）。
未確認事項：応援担当者、応援の作業枠、確認者が承認作業を行う時間、遅れの理由の裏付け。

考え方と修正理由

進捗率は全24件を分母にします。2件は見込みに基づく差であり、確定した納期遅延件数ではありません。担当者の発言だけで原因や責任を断定しません。

自己採点

- 課長への応援配置の判断依頼がある
- 進捗率75%と差2件の計算が正しい
- 事実・見込み・未確認事項を区別している
- 重要記述に資料IDがある

演習 2 | AI へ報告書の下書きを依頼する

解答例

あなたは、社内報告書の下書き作成を支援するアシスタントです。E03-01〜03 だけを使い、10 月 22 日 15 時時点の進捗を課長へ報告する 1 ページの下書きを作ってください。主目的は、期限内提出に向けた 2 件分の応援配置の判断依頼です。
「要点」「確認済みの事実」「期限への影響と見込み」「実施済み対応」「未確認事項」「課長への判断依頼」「根拠」の順に整理してください。進捗率は計算式も示してください。
見込みを確約に変えず、遅れの原因・応援者・配置承認・取引先への連絡状況を推測しないでください。不足情報は未確認として、確認先と質問案を別欄に出してください。提出期限と報告期限を分けてください。また、報告の提出期限（22 日 16 時）を、資料に記載のない課長からの回答期限として扱わないでください。
件数・計算・見込みの書き方・実施状況は、後で人が原資料と照合します。応援配置と取引先への連絡は課長が判断するため、確認前の下書きとして出力し、決定事項のように書かないでください。

考え方と修正理由

読み手と必要な判断を先に指定すると、経緯を長く並べるだけの報告を避けられます。計算式と未確認欄を設けても、AI の自己点検だけで完成にはしません。

自己採点

- 課長・報告時点・判断目的を指定している
- 資料範囲と報告欄が明確
- 補完禁止と未確認時の扱いがある
- 人の照合・課長の判断を明記している

演習 3 | AI の報告書で誤りを見つける

解答例

1.「進捗率 80％」：18÷24×100 = 75％に修正する（E03-01）。

2.「担当者の対応不足が原因」：担当者は別案件の重なりを述べているが未照合。原因は未確認とする（E03-02）。

3.「納期遅延が確定」：通常担当者の処理目安では差 2 件。期限内完了に向け応援の判断が必要、とする（E03-01・02）。

4.「応援担当者が処理する」：応援者・配置は未決定。2 件分の応援案とする（E03-02・03）。

5.「必ず全件完了」：処理件数は目安であり、応援担当者の作業時間と確認者が承認作業を行う時間が未確認。完了を確約しない（E03-02）。

6.「納期変更を連絡済み」：取引先連絡は未実施。課長確認後に行う（E03-03）。

考え方と修正理由

1 つの自然な文章に、計算誤り、原因の断定、承認されていない事項を承認済みと書く誤りが混在しています。「必ず」を削るだけでは、担当や実施状況の誤りが残ります。主張ごとに資料へ戻って直します。

自己採点

- 4 つ以上の問題を見つけた
- 各問題に根拠資料を示した
- 誤りを除くだけでなく適切な内容へ直した
- 新しい原因・担当・期限を加えていない

演習 4 | 課長が判断できる報告書を仕上げる

解答例

件名：商品情報確認の進捗と応援配置の判断依頼

基準時点：10 月 22 日 15 時。報告提出期限：同日 16 時。

要点：24 件中 18 件完了（75%）、未完了 6 件。23 日の通常処理目安は 4 件で、差 2 件への応援配置の判断が必要です。

期限への影響：提出期限は 23 日 17 時。通常担当者だけでは 2 件が残る見込みです。応援担当者の作業時間・確認者が承認作業を行う時間を確認するまで、期限内完了を確約できません。

実施済み対応：進捗の再確認、応援案の相談。応援配置と取引先への納期変更連絡は未実施です。

未確認事項：応援者と作業枠、確認者が承認作業を行う時間、遅れの理由の裏付け。

判断依頼：課長に、23 日に 2 件分の応援を配置するか判断をお願いします。報告は 22 日 16 時までに提出しますが、課長の回答期限は資料で指定されていないため、必要な時刻を確認します。

判断後：承認された配置に沿って、担当者が作業時間と確認時間を調整します。取引先への連絡が必要な場合は課長確認後に行います。

根拠：E03-01〜03。最終照合者・確認日時は実施後に記入します。

確認質問例：①課長へ、応援配置の判断は何時までにいただけますか。②応援候補者へ、23 日に 2 件分の作業時間を確保できますか。③確認者へ、23 日 17 時までに残る 6 件の承認作業に必要な時間を確保できますか。

考え方と修正理由

報告期限 16 時を課長の回答期限としてそのまま使わないことが重要です。別解でも、件数・時点・見込み・実施状況が正しく、判断依頼と確認先が具体的なら認められます。

自己採点

- 件数・進捗率・期限が資料と一致
- 未決定の応援配置や作業見込みを、確定事項に書き換えていない
- 報告期限と課長の回答期限を混同していない
- 確認質問 3 件と判断後の行動が具体的