生成AI実務活用 eラーニング

企画・改善提案と実行計画を作る

複数案を比べ、承認後に試せる計画へまとめる

架空資料で練習し、人が原資料を確認して最終判断する



提案は、選ぶ理由と試す方法を示す

案だけの説明

チェック表を作れば、記入漏れがなくなります。

判断できる説明

工数上限に収まる案を比較し、承認後に2週間試して件数と負担を測ります。

講座の全体像

前半

1 提案の目的
2 課題と比較基準
3 原資料
4 指示設計

後半

5 代表ケース
6 実行前の点検
7 応用
8 演習
9 確認

要点｜課題・比較・試行・検証を一つの提案へつなげる

報告から、改善の選択肢へ進める

現状報告

対象10回のうち、配布が遅れた会議は4回でした。

改善提案

締切一覧と通知を候補にし、他案と工数を比べて4週間の試行を提案します。

AIは案の展開と比較を補助する

AIに依頼する

課題の整理／複数案の展開／共通基準での比較／試行計画の下書き

人が担う

原因の検証／費用・工数・権限の確認／実行承認／継続の判断

要点｜人が根拠と制約を確かめ、採否を判断する

完成提案の構成を先に押さえる

提案の前半

目的／現状と根拠／制約／複数案の比較／
推奨理由

提案の後半

試行範囲と期間／担当案／測定方法と目標／
停止条件／判断依頼

UNIT 2

課題と比較基準を決める

何を改善し、何を守るかを先に書く

ここで学ぶこと

現象・原因仮説・改善目的・制約・比較基準を区別する。

この章のゴール

現状と制約を示し、案を選ぶ物差しを揃える。

起きたことと、原因の仮説を分ける

確認済みの現象

申請40件中8件が差し戻し。うち6件は必須項目の記入漏れ。

原因の仮説

注意不足、説明不足、入力欄の分かりにくさ。どれかは集計だけで決められない。

要点｜集計された状態だけで、人や仕組みの原因を断定しない

改善目的を、観察できる変化で表す

曖昧な目的

AIで申請業務を効率化する。

具体的な目的

既存の承認を維持しながら、最初の提出後に差し戻す申請の割合を下げる。

要点｜「効率化」を、どの業務の何が変わるかへ具体化する

対象と、今回は扱わない範囲を定める

対象の例

1部署4人、既存の申請、承認後2週間の試行。

対象外の例

全社導入、新しい有料システム、承認手順の省略。実際の範囲は原資料で確かめる。

制約と希望を分けて書く

守る条件

準備工数の上限、追加運用の上限、既存承認、入力可能な情報。

比較する希望

準備が軽い、使いやすい、変更を戻しやすい。
優先順位は依頼者と確かめる。

要点｜上限・禁止・承認条件を、好みと同列にしない

同じ前提と項目で案を比べる

揃える前提

同じ対象人数、同じ週の処理量、同じ試行期間で計算する。

揃える比較軸

準備・運用工数、承認条件、期待する働き、未検証の点、実施上の懸念。

現状値・目標・予測を区別する

現状値と目標

E05の例：現状20%、目標10%以下。目標は試行後に達成を確かめる基準。

効果の見込み

何が変わると考えるか、その理由を仮説として示す。根拠のない削減率は置かない。

要点｜目標を、実証された効果や保証に変えない

比較の設計メモを作る

先に決める

改善目的、対象業務、対象者、試行期間、
守る条件。

依頼者に確かめる

工数の数え方、承認者、優先する比較軸、
継続を判断する条件。

UNIT 3

提案の根拠となる資料を用意する

実績・施策見込み・実施条件を分けて読む

ここで学ぶこと

集計の定義、工数見込み、承認状態、資料ID、AIへの入力範囲。

この章のゴール

何を根拠にし、何を未確認としたか説明できる材料を揃える。

集計の対象・期間・数え方を確認する

差し戻し率の例

差し戻した申請数÷申請数×100。同じ申請の再差し戻しを重複計上しない。

比較前の確認

対象・期間・判定時点・重複・除外条件を揃える。対象0件では率を計算しない。

準備と継続運用の工数を分ける

準備工数

作成、設定、説明への参加など、開始までに必要な合計時間。

運用工数

関係者の追加作業時間を合算。1回分×週の回数＋計測・振り返り。二重確認も含む。

実績・見込み・仮置きに印を付ける

実績

記録から数えた件数・時間。対象と測定方法を残す。

見込み・提案

準備時間の見積もり、担当候補、開始日案。実測済み・承認済みと書かない。

要点｜表にまとめた後も、数値の根拠と確認状況を示す

実行権限と変更できる範囲を確認する

資料で読む条件

開始前の承認、設定変更の可否、既存手順、
停止・報告の条件。

未記載なら確認

承認者、担当者、実施日、使用するツール。
AIに役割や権限を作らせない。

AIへ渡す情報を必要な範囲に絞る

今回の練習

教材用の架空資料を使用。AIを使えない場合は教材の出力例で照合する。

実務での準備

個人情報・機密・契約情報の入力可否を確認。仮名化だけで入力可能と決めない。

資料IDを、提案の根拠へ付ける

代表ケース

R05-01：配布実績
R05-02：施策候補
R05-03：試行指示

個人演習

E05-01〜03は申請差し戻しの資料。R05の数値・期間と混ぜない。

UNIT 4

比較と実行計画を依頼する

判断基準を渡してから、AIへ下書きを頼む

ここで学ぶこと

目的・材料・比較表・禁止事項・人の確認範囲を具体化する。

この章のゴール

複数案の比較と、承認後の試行計画を一つの指示文にする。

目的と意思決定者を指示する

指示の例

責任者が会議資料の配布遅れを減らす試行案を選ぶための提案書を作る。

補う条件

対象業務、対象人数、試行期間、提案の長さ。
AIへ実行承認を任せない。

要点｜誰が、何を選ぶための提案かを明記する

使う資料と、補完しない内容を示す

材料の指定

R05-01〜03だけを使用。資料にない内容は未確認または提案と分けて記す。

禁止する補完

原因の断定、削減率の創作、担当や開始日の確定、承認手順の省略。

比較表の列を、選ぶ基準に合わせる

表の列

施策／準備工数／週の追加工数／承認条件／期待する働き／懸念。

出し方の指定

工数は計算式付き。制約を満たすかと、効果が未検証であることも示す。

要点｜全案を同じ項目で比べ、制約への適合も出す

運用工数は、式と件数を添えて出す

計算の指定

1回の工数×週の回数＋固定の振り返り時間を示す。

確認の指定

合計対象は部署全体か個人か。会議数や件数が増えた場合も見直す。

推奨理由と、別案が適する条件を求める

依頼する内容

比較結果を根拠に推奨案を一つ示し、懸念と未検証事項を付ける。

別案の扱い

制約に合う別案を否定せず、どの条件なら選び直すかを説明する。

試行計画には、担当と開始条件を入れる

計画の項目

対象／期間／準備／担当案／実施手順／確認記録／判断する人。

開始前の条件

責任者承認、担当者の調整、資料・設定の確認。未承認を開始済みにしない。

測定・停止・継続判断まで依頼する

測定と目標

分母・分子・定義、目標、測定頻度、追加工数を示す。

停止と判断

停止条件、報告先、方法を見直す条件、試行後に継続を決める人を示す。

指示文を、実行前の確認までつなぐ

指示の完成形

目的と資料範囲を指定し、共通基準の比較表と4週間の試行案を求める。

最後に点検

制約、式、未検証、担当案、承認、停止、継続判断が抜けていないか。

UNIT 5

会議資料の配布遅れを改善する

原資料から、比較根拠のある試行提案を作る

扱う架空ケース

R05-01〜03：配布実績、候補と工数、責任者の試行条件。

作業の流れ

課題を整理→3案を比較→AI初稿を照合→修正→責任者へ提案。

実績から、改善対象を確かめる

R05-01の実績

直近2週の定例会議10回中4回で、開始24時間前までの配布が未完了。

定義と内訳

責任者確認済み資料の配布が完了条件。原稿未完成2、確認待ち1、送付漏れ1。



要点｜配布遅れ率40%は現状値で、原因や効果ではない

試行の制約と承認条件を読む

R05-02

対象3人、準備5時間以内、追加運用は全体で週45分以内。新規有料ツールなし。

R05-03

承認後4週間、既存の責任者確認を維持。担当と開始日は未承認。

要点｜工数上限を満たしても、承認前には開始しない

3案を、同じ週5回で計算する

A・B案

A：準備3時間、5×2＋15＝25分/週。
B：準備8時間、5×1＋10＝15分/週。

C案と前提

C：準備4時間、5×4＋15＝35分/週。
関係者合計の追加工数。実績は試行中に測る。

制約と未検証事項を比較表へ残す

A・C案

工数条件を満たす見込み。Aは通知が
埋もれる懸念、Cは担当調整の負担。

B案

運用は15分でも、準備8時間は上限5時間を
3時間超過。設定も未承認。

目的・比較・試行を一つの指示にする

指示の前半

R05資料だけで3案を共通基準で比較し、
責任者向けに推奨理由を示す。

指示の後半

承認後4週間の計画、目標、測定、停止条件
を出す。担当と開始日は提案にする。

AIの初稿を、主張ごとに点検する

誤りを含む例

配布遅れは担当者の怠慢が原因。自動連携で遅れをゼロにし、B案を明日開始する。

照合の観点

原因の根拠／効果の保証／準備上限／設定承認／開始前承認。

数値・条件・確かさを原資料と照合する

R05-01へ

原因は未確認。現状4÷10＝40%で、施策の削減効果は測っていない。

R05-02・03へ

B案は準備上限を超える。目標20%以下とし、担当・開始日は承認前の案に戻す。

推奨案の理由と懸念を示す

A案の推奨理由

準備3時間・週25分の見込みで上限内。締切を一覧にし、配布期限前に気付ける仕組み。

留保する点

通知が埋もれる懸念と、C案との効果差は未検証。Aだけを唯一の正解にしない。

要点｜準備負担を理由にA案を提案し、効果は試行で確かめる

4週間の計画に、測定と停止条件を入れる

試行計画

責任者承認後、3人の対象定例会議で4週間。担当と開始日は調整する。

確認と停止

回数・遅れ・状態・追加工数を記録。責任者確認前の配布・誤送付は停止して報告。週45分超は報告し翌週の方法と継続を確認。

完成提案の要点を確認する

提案の要点

現状40%、A案を推奨。
準備3時間、週25分の見込み。
承認後4週間、目標20%以下。

確認する条件

効果の保証なし。担当・開始日未承認。
停止・見直し・継続判断を計画へ残す。



承認前の提案と、実施済みの記録を分ける

提出前に確かめる

原資料ID、式、工数範囲、推奨理由、未検証、承認条件。

承認後に記録する

採用案、担当、開始日、確認者と日時、変更条件。実施後に結果を追記する。

要点｜下書きに書かれた担当や開始日は、決定事項ではない

UNIT 6

実行できる提案かを点検する

根拠・工数・権限・測定を順に確かめる

点検する誤り

原因の断定／効果保証／制約違反／承認省略／分母のない評価。

この章のゴール

問題箇所、根拠、修正案を説明し、関連欄も直す。

原因の仮説を、検証済みの原因にしない

誤った説明

記入漏れ6件なので、担当者の注意不足が原因です。

修正の考え方

記入漏れは確認済みの事象。原因の裏付けがないため、仮説と確認方法を別に示す。

工数の上限は、合計と単位で確かめる

よくある誤り

準備6時間と運用40分を混ぜる。1人分だけ計算して部署合計と呼ぶ。

修正の手順

対象人数と回数を揃え、準備合計と週の運用合計をそれぞれの上限と照合する。

要点｜準備と週の運用を足して一つの上限と比べない

削減目標を、達成の保証に変えない

誤った説明

AIを使えば差し戻しを100%削減できる。

修正の考え方

効果は未検証。目標と測定方法を示し、試行前後の対象・件数・定義を確かめる。

改善案を理由に、承認手順を省略しない

実行前に止める

設定変更未承認、担当未調整、承認を飛ばした配布や申請。

修正して依頼する

必要な承認と確認先を計画へ戻す。方法変更は提案とし、人の判断を得る。

件数だけで、改善効果を決めない

判断を急ぐ例

差し戻しが8件から4件に減った。この施策で50%削減できた。

確認すること

申請数は同じか。定義と期間は揃うか。件数・率・内容・追加工数を合わせて見る。

修正理由と最終確認を残す

修正記録

元の記述／問題／根拠資料／修正案／確認者・日時。未確認は残す。

最終確認

本文・表・計算式・目標・担当案で状態が一致するか。人が実施承認を判断する。



要点｜関連する比較表と計画も、一緒に更新する

UNIT 7

別の業務でも、比較と試行を組み合わせる

対象・制約・判断者を、その仕事に合わせる

共通の骨格

課題→複数案→共通基準の比較→小規模試行→測定→継続判断。

変える条件

対象業務、処理量、工数、リスク、既存手順、承認者、測定指標。

営業準備では、作成時間と内容の質を合わせて見る

試す対象の例

商談前の公開情報確認、提案資料の構成案、説明内容の点検。

確かめる指標

準備時間、根拠の誤り、修正回数。顧客情報の入力と対外提示は別に承認を確認する。

事務処理では、差し戻しと追加負担を測る

比べる案の例

チェック表、記入例の説明、既存様式の見直し。

評価の観点

申請数、差し戻し率、理由、確認時間。承認手順の維持と未処理の増加も見る。

要点｜確認を増やした負担も、改善結果へ含める

情報共有では、届いたことと使えたことを分ける

比べる案の例

締切一覧、共有場所の整理、更新通知。導入は既存ルールに合わせる。

評価の観点

配布期限、最新版の識別、確認に要した時間、質問の内容。閲覧数だけで理解を断定しない。

要点｜配布回数だけで、共有の改善を判断しない

試行後は、継続・修正・終了を選ぶ

継続・修正の材料

目標、件数、対象の変化、追加工数、手順違反、利用者の困りごと。

終了も選択肢

負担が大きい、権限条件を守れない、対象に合わない場合は責任者が終了を判断する。

要点｜目標未達でも達成でも、条件と負担を確認する

職場で使う提案の型を整える

持ち帰る型

比較表、指示文、試行計画、測定表、
修正記録。

使う前の確認

入力可能な資料、既存様式、承認者、保存先。
AIの提案を承認済みと扱わない。

UNIT 8

申請の差し戻しを減らす試行を提案する

架空資料（E05-01〜03）をもとに、施策の比較と小規模試行の計画を作る

成果物

工数比較表、推奨理由、2週間の試行計画、測定と停止条件。

演習の進め方

原資料と問題はこのスライド内で確認する。動画を止めて取り組み、記入後に別PDFの解答例・解説を読む。

E05-01｜2週間の申請集計・教材用

原資料（全文）

申請40件のうち、最初の提出後に差し戻した申請は8件。同じ申請の再差し戻しは重複計上しない。8件の内訳は、必須項目の記入漏れ6件、承認経路の誤り2件。この集計だけでは、記入漏れが起きた理由や、特定の施策の効果は分からない。通常の申請数は週20件程度だが変動する。

E05-02｜実施条件と施策候補

原資料（全文）

対象部署は4人。試行期間は2週間。準備工数の上限は合計4時間、運用に追加できる工数は部署全体で週60分まで。有料システムの新規導入は今回の対象外。既存の承認手順は変更しない。
A案：提出前チェック表を添える。準備2時間。提出時に1件1分、週次振り返り15分。記入漏れへの効果は未検証。
B案：申請フォームの必須入力設定を改修する。準備6時間。1件0.5分の確認と週30分の保守。設定変更の承認は未取得。
C案：4人向けの記入例説明と週次確認を行う。準備と参加を合計して3時間。追加運用は週30分。記入漏れへの効果は未検証。

E05-03｜責任者からの試行条件

原資料（全文）

担当者はA案またはC案を推奨候補として比較し、試行開始前に責任者の承認を得る。2週間の目標は差し戻し率10%以下。達成を保証する意味ではない。試行中は申請数、差し戻した申請数、理由、追加工数を記録する。既存の承認を飛ばした申請が1件でも発生した場合は試行を止めて責任者へ報告する。担当者と開始日は案として示し、承認済みとは書かない。

演習1｜課題と比較条件を整理する

演習課題

現在の差し戻し率を計算し、分かっていることと未検証の原因を分けてください。A・B・C案について準備工数、週の追加工数、制約への適合を比べてください。週20件の場合で計算します。

提出するもの

差し戻し率、原因の確認状況、3案の工数比較表。
動画を一時停止して取り組み、解答例・解説は記入後に別PDFで確認する。

演習2｜比較と提案をAIへ依頼する

演習課題

3案を共通基準で比較し、A案またはC案の試行案を作る指示文を書いてください。効果は目標値と測定方法で示し、達成を保証するものではない旨も指示に含めてください。

提出するもの

比較基準と小規模試行の計画を指定する指示文。
動画を一時停止して取り組み、解答例・解説は記入後に別PDFで確認する。

演習3｜実行できない提案を修正する

AI出力例（全文・誤りを含む）

記入漏れは担当者の注意不足が原因なので、AIで必須入力フォームを作れば差し戻しを100%削減できます。準備6時間は上限内です。B案を明日から承認なしで開始し、差し戻し件数だけで効果を評価します。承認を省略すれば処理がさらに速くなります。

演習課題

AI出力例から4つ以上の問題を見つけ、根拠と修正案を書いてください。計算だけでなく、提案の権限と評価方法も確認してください。根拠となる資料IDも記録する。

要点｜問題箇所・根拠・修正案を4つ以上記録する

演習4｜小規模試行の提案書を完成させる

演習課題

A案またはC案を選び、比較表、推奨理由、2週間の試行計画、確認指標、見直し条件をまとめてください。担当者案と開始日案は、承認前の提案であることを明記してください。

提出前の確認

準備と運用の工数、担当案、承認、測定方法、停止・見直し条件を確認する。効果や開始日を確定事項にしない。
解答例・解説は、完成後に別PDFで確認する。

要点｜完成後に、講座別の「演習解答・解説」PDFで確認する

確認問題1〜4｜課題と比較の条件

問1・問2

1 記入漏れ6件なら注意不足が原因か。
2 40件中8件の差し戻し率は何%か。

問3・問4

3 準備と週の運用工数は同じ上限で比べるか。
4 週20件のA案の追加工数は何分か。

要点｜現状・原因・工数の前提を説明できるか確かめる

確認問題5〜7｜実施条件と効果

問5・問6

5 B案は運用40分なら採用できるか。
6 目標10%以下は達成の保証か。

問7

7 差し戻し件数が減れば、その案の効果と断定できるか。

確認問題8〜10｜試行と判断

問8・問9

8 承認を飛ばした申請が出たらどうするか。
9 AIを使えない場合はどう練習するか。

問10

10 担当と開始日をAIが書けば、承認済みになるか。

最初の改善テーマを、小さく試す

始める前に

対象を一つ選び、現状と制約を確認する。
複数案を同じ基準で比べる。

試行から次へ

承認後に測定し、負担と手順も確認する。
責任者が継続・修正・終了を判断する。